



Til: MN-fakultetsstyret

Sakstype: Orienteringssak

Saksnummer: 58/24

Møtedato: 02.12.24

Notatdato: 18.11.24

Saksbehandler: Roger Simm

Tiltak for bærekraftig økonomi ved Institutt for biovitenskap (IBV)

Bakgrunn

Fra 2016 viser den økonomiske utviklingen ved IBV at utgiftene øker mens inntektene går ned. Fakultetet har bedt om at denne utviklingen endres. Instituttet har derfor opprettet et prosjekt for å jobbe med endring og omstilling med mål om å skape en bærekraftig økonomi ved instituttet.

Det er etablert en nettside for prosjektet, med oversikt over prosjektets bestanddeler, organisering, mandat og aktiviteter (allmøter, IDF-møter osv.). Nettsidene er tilgjengelig på norsk og engelsk: <https://www-int.uio.no/for-ansatte/enhetssider/mn/ibv/prosjekt/endring-omstilling/>

Organisering og gjennomføring av prosjektet

En styringsgruppe, seks arbeidsgrupper og en ressursgruppe ble opprettet i løpet av våren og sommeren 2024 for å foreslå tiltak som direkte eller indirekte kan påvirke økonomien:

- [Arbeidsgruppe 1 - Administrative oppgaver](#)
- [Arbeidsgruppe 2 - Rekruttere og beholde studenter](#)
- [Arbeidsgruppe 3 – Forskningsfinansiering](#)
- [Arbeidsgruppe 4 – Forskningsstasjoner](#)
- [Arbeidsgruppe 5 – Infrastrukturer](#)
- [Arbeidsgruppe 6 - Ingeniørressurser](#)

[Styringsgruppen](#) består av instituttleder, seksjonsledere, forskningsleder, utdanningsleder og administrasjonssjef. Styringsgruppen skal gi instituttstyret anbefalinger om eventuelle tiltak for vedtak i instituttstyret. Videre er styringsgruppen ansvarlig for at tiltak iverksettes, evalueres og for at nødvendige justeringer av tiltakene gjøres.

[Ressursgruppen](#) består av administrative og tekniske ressurser som bistår arbeidsgruppene med å innhente og analysere data.

Alle arbeidsgruppene fikk mandater og en tidsplan, med frist for å levere rapport innen **13. september 2024**. Grunnet at arbeidsgruppene ble nedsatt rett før sommeren og ferieavvikling påvirket arbeidet, fikk de fleste arbeidsgruppene utsatt frist til **15. oktober 2024**. Noen av arbeidsgruppene trengte mer tid ut over 15. oktober og har frist å levere endelig rapport **15. november 2024**.

Status for arbeidsgruppenes arbeid

Arbeidsgruppe 1 og 5 har levert foreløpige rapporter og fått utsatt frist for levering av endelig rapport. Tiltak foreslått i de foreløpige rapportene har blitt behandlet i styringsgruppen.

Arbeidsgruppe 2, 3, 4 og 6 har levert ferdige rapporter. Disse arbeidsgruppene har ikke vurdert de økonomiske effektene av de foreslåtte tiltakene og har derfor heller ikke levert komplette risikovurderinger. Styringsgruppen jobber derfor nå med å bistå arbeidsgruppene med å fullføre

leveransen. Ressursgruppen kobles på nytt inn for noen av arbeidsgruppene, slik at noen av tiltakene kan bearbeides og risikovurdering kan gjøres for de foreslåtte tiltakene.

Tidslinje og beslutningsprosess

Så langt har instituttet spart inn betydelige midler gjennom tiltakene knyttet til arealkompensasjon, stillinger som ikke er erstattet, kutting av driftskostnader i seksjonene og ved at dyrefasiliteten In vivo avvikles ved instituttet ([v-sak 41/24](#)).

Styringsgruppen arbeider nå med noen forslag til tiltak fra arbeidsgruppene som skal foreslås for instituttstyret.

Instituttstyret skal behandle de første forslagene til tiltak fra styringsgruppen i sitt møte **10. desember 2024**. Noen forslag til tiltak som kan påvirke bemanning eller endring i oppgaver krever ytterligere bearbeiding. Disse tiltakene må ses i et større perspektiv, der bl.a. flytting til Livsvitenskapsbygget vil påvirke tiltakene. Styringsgruppen har per nå ikke tilstrekkelig informasjon for å ta en beslutning, og instituttledelsen arbeider med å samle inn nødvendig informasjon. Disse forslagene til tiltak skal også drøftes med IDF, med mål om at de behandles i instituttstyret i januar/februar.

Gjennomførte aktiviteter i prosjektet:

05.01.23: Allmøte IBV : Gjennomgang av økonomi ved dekan

14.03.24: Orientering på allmøte ved instituttleder

29.04.24: Informasjonssak i IDF-møte

08.05.24: Orientering på allmøte ved instituttleder

Uke 19-22: Alle ansatte ble invitert til å sende forslag til tiltak via nettskjema

21.05.24: Instituttet strategi vedtatt i instituttstyret: <https://www.mn.uio.no/ibv/om/strategi-rapporter/strategi-ibv-2030.pdf>

22.05.24: Drøftingssak i IDF-møte

07.06.24: Informasjonssak i IDF-møte

09.09.24: Informasjonssak i IDF-møte

13.09.24: Arbeidsgruppene frist for å levere rapport

15.10.24: Ny frist for de fleste arbeidsgruppene

Uke 43-45: Styringsgruppen prioriterer forslag fra arbeidsgruppene som skal til instituttstyret