

**Prosjekt 205442**

| Kostnadsplan                  | 2017             | 2018              | 2019             | 2020              | 2021              | 2022           | Totalt:           |
|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Personal og indirekte kostnad | 2 610 173        | 15 633 502        | 6 710 142        | 12 402 211        | 10 791 508        | 968 302        | 49 115 837        |
| Innkjøp av FoU-tjenester      | -                | 400 000           | 400 000          | 400 000           | 400 000           | -              | 1 600 000         |
| Utstyr                        | -                | -                 | -                | -                 | -                 | -              | -                 |
| Andre driftskostnader         | 907 977          | 1 333 946         | 1 284 346        | 1 150 000         | 950 001           | -              | 5 626 269         |
| <b>Totalsum:</b>              | <b>3 518 150</b> | <b>17 367 448</b> | <b>8 394 488</b> | <b>13 952 211</b> | <b>12 141 509</b> | <b>968 302</b> | <b>56 342 107</b> |

| Finansierungsplan:     | 2017              | 2018               | 2019               | 2020              | 2021               | 2022              | Totalt:            |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Forskningsrådet        | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| Egenfinansiering       | -53 634           | -10 126 587        | -5 170 439         | -7 898 275        | -7 448 636         | -1 369 897        | -32 067 467        |
| Offentlig finansiering | -9 769 000        | -4 797 000         | -4 858 336         | 0                 | -4 847 000         | 0                 | -24 271 336        |
| Privat finansiering    |                   |                    |                    |                   |                    |                   | 0                  |
| Internasjonale midler  |                   |                    |                    |                   |                    |                   | 0                  |
| <b>Totalsum:</b>       | <b>-9 822 634</b> | <b>-14 923 587</b> | <b>-10 028 775</b> | <b>-7 898 275</b> | <b>-12 295 636</b> | <b>-1 369 897</b> | <b>-56 338 803</b> |

57 %  
43 %

**Kontraktstall, tall fra Framdriftsrapporten presentasjon våren 2019:**

| Kostnadsplan                  | 2017             | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022             | Totalt:           |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Personal og indirekte kostnad | 2 610 173        | 15 694 216        | 9 918 239         | 12 860 115        | 10 640 784        | 1 549 852        | 53 273 379        |
| Innkjøp av FoU-tjenester      |                  |                   |                   |                   |                   |                  | -                 |
| Utstyr                        |                  |                   |                   |                   |                   |                  | -                 |
| Andre driftskostnader         | 907 976          | 1 723 232         | 2 025 000         | 1 950 000         | 1 750 001         |                  | 8 356 209         |
| <b>Totalsum:</b>              | <b>3 518 149</b> | <b>17 417 448</b> | <b>11 943 239</b> | <b>14 810 115</b> | <b>12 390 785</b> | <b>1 549 852</b> | <b>61 629 588</b> |

| Finansierungsplan:     | 2017              | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022              | Totalt:            |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Forskningsrådet        |                   |                    |                    |                    |                    |                   | 0                  |
| Egenfinansiering       | -53 634           | -10 126 587        | -5 170 439         | -12 950 292        | -7 543 785         | -1 549 852        | -37 394 588        |
| Offentlig finansiering | -9 694 000        | -4 847 000         | -4 847 000         |                    | -4 847 000         |                   | -24 235 000        |
| Privat finansiering    |                   |                    |                    |                    |                    |                   | 0                  |
| Internasjonale midler  |                   |                    |                    |                    |                    |                   | 0                  |
| <b>Totalsum:</b>       | <b>-9 747 634</b> | <b>-14 973 587</b> | <b>-10 017 439</b> | <b>-12 950 292</b> | <b>-12 390 785</b> | <b>-1 549 852</b> | <b>-61 629 588</b> |

**Avvik mellom regnskapstall/prognosetall og kontraktstall/framdriftsrapporttall:**

| Kostnadsplan                  | 2017     | 2018           | 2019              | 2020            | 2021            | 2022            | Totalt:           |
|-------------------------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Personal og indirekte kostnad | -0       | -60 714        | -3 208 097        | -457 904        | 150 724         | -581 550        | -4 157 542        |
| Innkjøp av FoU-tjenester      | -        | 400 000        | 400 000           | 400 000         | 400 000         | -               | 1 600 000         |
| Utstyr                        | -        | -              | -                 | -               | -               | -               | -                 |
| Andre driftskostnader         | 1        | -389 286       | -740 654          | -800 000        | -800 000        | -               | -2 729 940        |
|                               |          |                |                   |                 |                 |                 | -                 |
| <b>Totalsum:</b>              | <b>1</b> | <b>-50 000</b> | <b>-3 548 751</b> | <b>-857 904</b> | <b>-249 276</b> | <b>-581 550</b> | <b>-5 287 481</b> |

| Finansierungsplan:     | 2017           | 2018          | 2019           | 2020             | 2021          | 2022           | Totalt:          |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| Forskningsrådet        | -              | -             | -              | -                | -             | -              | 0                |
| Egenfinansiering       | -              | -             | -              | 5 052 017        | 95 149        | 179 955        | 5 327 121        |
| Offentlig finansiering | -75 000        | 50 000        | -11 336        | -                | -             | -              | -36 336          |
| Privat finansiering    | -              | -             | -              | -                | -             | -              | 0                |
| Internasjonale midler  | -              | -             | -              | -                | -             | -              | 0                |
| <b>Totalsum:</b>       | <b>-75 000</b> | <b>50 000</b> | <b>-11 336</b> | <b>5 052 017</b> | <b>95 149</b> | <b>179 955</b> | <b>5 290 785</b> |